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Objetivos 
 Reforçar a capacidade de atuação da ANSUB através do reforço da sua capacitação dos 

recursos técnicos qualificados, aumentando a capacidade de prestação de serviços aos seus 

associados, favorecendo uma gestão florestal da região mais profissional. 

 Contribuir para potenciar os serviços de natureza pública que os territórios florestais 

prestam, reforçando a proximidade junto dos produtores florestais da região e promover a 

implementação das reformas e investimentos florestais. 

 Pretende-se que seja melhorada e organizada toda a informação cartográfica da ANSUB, a 

nível de ocupação do solo, condicionantes, risco e perigosidade de incêndios, facilitando a 

gestão das propriedades e a realização de projetos de investimento.  

 Realizar ações de sensibilização e informação sobre a gestão florestal, a prevenção de 

incêndios e pragas florestais, certificação florestal e sobre os investimentos públicos 

existentes, informa-se que dentro da:  

Duração do projecto: 
O projecto foi desenvolvido entre 05/08/2024 e 30/06/2026. 

 

Medida 1: Capacitação e reforço da atuação das OPF 
a) Contratação de técnico 

Durante os anos de 2025 e 2026, manteve-se a técnica contratada em 2024, com licenciatura em 

Jornalismo, Margarida Mendes, que desenvolveu as atividades do projeto, bem como deu apoio ao 

corpo técnico existente no desenvolvimento de outras atividades da associação.  

Foram também a efetuados trabalhos na área de comunicação e angariação de novos associados. 

Foram ainda feitas divulgações e publicadas notícias no âmbito de promoção das atividades da 

ANSUB. 
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b) Formação 

Em 2025 teve início a Formação B-READY4FUTURE, promovido pelo CoLAB ForestWISE, 
enquadrado na Componente C08 – Florestas - do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O 
Programa oferecia 984 horas de formação, sendo que cada formando deveria completar um 
mínimo de 670 horas. A técnica contratada frequentou a formação até ao final, obtendo bom 
aproveitamento em todas as microdredenciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Divulgação 

Foi dada continuidade aos trabalhos desenvolvidos na área da comunicação e da angariação de 

novos associados, e a publicação de notícias com o objetivo de promover as atividades da ANSUB.   

Foram feitas as seguintes publicações:  

 “Recolha de amostras para análises foliares e de solos em montado de sobro” – 7 de janeiro 
de 2025 – Facebook / Instagram / LinkedIn - LINK 

 “A Importância dos Planos de Gestão Florestal” – 3 de fevereiro 2025 – Facebook / LinkedIn / 
Instagram - LINK 

 “Equipa ANSUB em trabalho de campo: Marcação de sobreiros para desbaste de exploração 
e desbaste sanitário” – 27 de fevereiro 2025 – Facebook / Instagram / LinkedIn - LINK 

 “Fitas de Enxertia? A ANSUB tem!” – 10 de abril de 2025 – Facebook / Instagram / LinkedIn - 
LINK 

Formação B-Ready4Future  
Microcredenciais Duração (horas)  

AI1_ECR. Estatísticas, Causalidade e Risco   36  

AI2_SF. Suscetibilidade ao Fogo  60  

AI4_CF. Comportamento do Fogo Rural   60  

AI5_GFR. Gestão do Fogo Rural   42  

AI8_PE. Prevenção Estratégica de Fogo Rural    40  

AI9_PCIR. Proteção Contra Incêndios Rurais    40  

CAR. Comunicação Ambiental e de Risco   50  

AI10-MF.  Meteorologia e Fogos Rurais   36  

FCp. Fogo Controlado - Planeamento   49  

Biodiversidade    40  

Serviços do Ecossistema Florestal  54  

Solos e Fertilidade*  40  

Fitossanidade  54  

Certificação   36  

AAR.  After Action Review   36  
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 “Cortiça 2025: Produtos Essenciais Disponíveis na ANSUB” – 6 de junho 2025 – Facebook / 
Instagram / LinkedIn - LINK 

 “ANSUB – Nova entidade gestora da ZIF de Luzianes-Gare” – 21 de agosto de 2025 – Facebook 
/ Instagram / LinkedIn - LINK 

 “Monitorização de pragas de pinheiro-bravo: Escaravelhos da casca do pinheiro e Escaravelho 
longicórnio” – 8 de outubro de 2025 – Facebook / Instagram / LinkedIn - LINK 

 

Durante o ano de 2025 e o primeiro semestre de 2026, deu-se continuidade ao trabalho de 
acompanhamento de campo e ao apoio prestado aos associados, assegurando a proximidade da 
ANSUB aos seus membros e a resposta às suas necessidades. Neste âmbito, continuou a ser 
utilizado o folheto promocional e informativo da Associação (elaborado em 2024) como instrumento 
de divulgação dos serviços prestados e de captação de novos associados. 

Em 2025, iniciou-se o processo de preparação da renovação da identidade institucional da 
Associação, incluindo a alteração do logótipo e da denominação social, com o objetivo de 
modernizar a sua imagem e reforçar o seu posicionamento.  

Este processo foi concretizado em 2026, com a adoção da nova designação e da nova identidade 
visual da ANSUB – Associação de Produtores Florestais do Alentejo Litoral. 

https://www.facebook.com/AnsubAssociacaoDosProdutoresFlorestaisDoValeDoSado/posts/pfbid
03qUYT33fwxN8vyVDWLk87noQTsHCh88HCZxGT9dCmBW2vrjd7T3G5WBKTDwWFn42l  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Nova identidade da Associação 
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Medida 3: Melhoria da eficiência e competitividade do sector 
florestal 

Foram realizadas as 8 ações de sensibilização e informação previstas em projeto, num total de 32 
horas, tendo sido abordados oito temas distintos, mas de grande relevância para o sector, com a 
participação de 153 produtores e técnicos florestais, para além dos oradores convidados em diversas 
sessões. Estas oito iniciativas, cuja realização não foi possível em 2025, decorreram nos 
primeiros meses de 2026, na sequência do prolongamento do projeto, com o objetivo de 
promover a divulgação de informação relevante junto dos associados e demais interessados."  

Na tabela apresentada de seguida encontram-se discriminadas as ações realizadas, respetivas 
datas, locais e os meios de divulgação utilizados, incluindo, sempre que aplicável, os respetivos 
links de divulgação. 

Tabela 1 – Acções de sensibilização realizadas 

Nº Tema Data 
Nº 

Participantes Duração Localização Obs. 

       

1 
As ZIFs na Gestão de 

Fogos Rurais e Sanidade 
Florestal  

4 de 
março 
2026 

7 4 horas 
Junta de 

Freguesia de 
Luzianes-Gare 

LINK 

       

2 Certificação Florestal  
18 de 
março 
2026 

12 4 horas 
ANSUB 

Alcácer do Sal 
LINK 

       

3 
Conservação dos Valores 

Patrimoniais na Gestão 
Florestal 

18 de 
março 
2026  

12 4 horas 
ANSUB 

Alcácer do Sal LINK 

       

4 
Cortiça – Mercado e 
Perspetivas Futuras  

14 de abril 
2026  

40 4 horas  
ANSUB  

Alcácer do Sal 
LINK 

       

5 Solos Florestais  14 de abril 
2026  

17 4 horas  ANSUB 
Alcácer do Sal 

LINK 

       

6 
Planeamento e Gestão 

Florestal 
29 de abril 

2026 
23 4 horas 

ANSUB 
Alcácer do Sal 

LINK 

       

7 Novos Projetos de 
Investimento 

29 de abril 
2026 

29 4 horas ANSUB 
Alcácer do Sal 

LINK 

       

8 Prevenção de Fogos Rurais  14 de 
maio 2026 

13 4 horas  ANSUB 
Alcácer do Sal 

LINK 
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Sessão - As ZIFs na Gestão de Fogos Rurais e 
Sanidade Florestal 

Sessão – Certificação Florestal  Sessão - Conservação dos Valores Patrimoniais 
na Gestão Florestal 

Sessão - Cortiça – Mercado e Perspetivas Futuras Sessão – Solos Florestais  Sessão – Planeamento e Gestão Florestal  

Sessão – Prevenção de Fogos Rurais  Sessão – Novos Projetos de Investimento  



                                       MAIS E MELHOR FLORESTA 
ANSUB – Projeto número 78 

   

 

 

Tarefas realizadas ao longo do projeto: 
Para além das tarefas de comunicação acima mencionadas, em 2024, a técnica contratada 
participou, como previsto, na elaboração de 2 Planos de Gestão Florestal, em 25 serviços de 
elaboração de cartografia diversa para de sócios, em 25 serviços de elaboração de cartografia de 
risco de incêndio em 3 amostras de cortiça. 

Em 2025 e 2026 na elaboração de 2 Planos de Gestão Florestal, participação em 50 serviços de 
elaboração de cartografia diversa para de sócios, participação em 50 serviços de elaboração de 
cartografia de risco de incêndio e participação em 3 amostras de cortiça.  

 

Conclusões 
O Projeto Mais e Melhor Floresta ANSUB decorreu de forma globalmente muito positiva, tendo 
permitido reforçar a capacidade de comunicação, sensibilização e proximidade da ANSUB junto dos 
seus associados e do setor florestal em geral. 

No âmbito da Medida 1 – Capacitação e reforço da atuação das OPF, foi dada continuidade ao 
trabalho de divulgação das atividades da Associação, através da publicação regular de conteúdos 
informativos nas redes sociais e de outras ações de comunicação. Estas iniciativas contribuíram para 
aumentar a visibilidade da ANSUB, promover os serviços disponibilizados aos associados e 
reforçar o reconhecimento da sua atuação no território. 

Paralelamente, manteve-se o acompanhamento técnico e o apoio de proximidade aos associados, 
bem como a utilização de materiais promocionais e informativos para divulgação da Associação e 
captação de novos membros. Destaca-se ainda o processo de renovação da identidade institucional 
da ANSUB, concretizado com a adoção de uma nova designação e imagem gráfica, representando um 
passo importante na modernização e valorização da Associação. 

No âmbito da Medida 3 – Melhoria da eficiência e competitividade do setor florestal, foram 
realizadas as oito ações de sensibilização e informação previstas em candidatura, abordando 
temas de elevada relevância para o setor, tais como as Zonas de Intervenção Florestal, certificação 
florestal, conservação de valores patrimoniais, mercado da cortiça, solos florestais, planeamento e 
gestão florestal, oportunidades de investimento e prevenção de fogos rurais. 

Estas ações permitiram reforçar a transferência de conhecimento técnico e promover a partilha de 
informação atualizada junto dos produtores florestais, contribuindo para uma gestão mais informada, 
profissional e sustentável dos espaços florestais. 

Em termos globais, o projeto atingiu os objetivos propostos, reforçando a capacidade institucional 
da ANSUB, consolidando a sua presença junto dos produtores florestais e promovendo a divulgação 
de conhecimento técnico relevante para o desenvolvimento e valorização da floresta na região. 
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O presente relatório final sintetiza as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto. Em 
conformidade com o plano de comunicação previsto, o relatório será divulgado na página web da 
Associação, assegurando a disseminação da informação produzida junto dos públicos-alvo. 

 

 

 

 


